

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Аксайского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Аксайского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Аксайского района от 14.12.2018 № 818 (в редакции постановления Администрации Аксайского района от 29.11.2019 № 731, от 04.02.2020 № 78, от 12.02.2021 № 75, от 10.12.2021 № 852, от 15.02.2023 № 103, от 02.06.2023 № 452, от 27.12.2023 № 1170, от 10.02.2023 № 94, от 07.06.2023 № 345, от 22.08.2023 № 573). На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 49794,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 49794,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 32754,8 тыс. рублей или 65,8 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Пожарная безопасность»;
2. «Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на воде»;
3. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»»;
4. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Аксайского района»

План реализации муниципальной программы на 2023 год утвержден постановлением Администрации Аксайского района от 30.12.2023 № 1191 в редакции от 06.09.2023 № 644.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 21 212,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 21 212,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 12286,1 тыс. рублей или 57,9 процента.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия. Выполнение основного мероприятия запланировано на конец года, проблем в его выполнении нет.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2023 года, достижения контрольного события раньше запланированного срока – нет, с нарушением установленного срока – нет.

По контрольному событию по итогам 9 месяцев 2023 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

поставлены и оплачены в полном объеме комплекты специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) в Большелогском и Щепкинском сельских поселениях.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 13670,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 13670,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 10015,6 тыс. рублей или 73,3 процента.

В рамках подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий. Выполнение основных мероприятий запланировано на конец года, проблем в их выполнении нет.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2023 года, достижения контрольного события раньше запланированного срока – нет, с нарушением установленного срока – нет.

По контрольному событию по итогам 9 месяцев 2023 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

обеспечено и поддержание высокой готовности сил и средств аварийно-спасательного подразделения;

спасателями аварийно-спасательного подразделения осуществлено 75 выездов на дорожно-транспортные происшествия, 35 - на ликвидацию пожаров, совершено 34 - на деблокирование дверей, спилено 49 деревьев, спасено в различных происшествиях 165 человек, 8 животных, проведено 190 профилактических выездов по информированию населения с вручением памяток о соблюдении требований пожарной безопасности, по обеспечению безопасности на воде, оказана помощь 9315 гражданам.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 12477,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 12477,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 8866,6 тыс. рублей или 71,1 процента.

В рамках подпрограммы 3 в 2023 году предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий. Выполнение основных мероприятий запланировано на конец года, проблем в их выполнении нет:

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2023 года, достижения контрольного события раньше запланированного срока – нет, с нарушением установленного срока – нет.

По контрольному событию по итогам 9 месяцев 2023 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

подписан и утвержден акт по результатам комплексной проверки готовности муниципальной системы централизованного оповещения населения.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 2433,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2433,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 1586,50 тыс. рублей или 65,2 процента.

В рамках подпрограммы 4 в 2023 году предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий. Выполнение основных мероприятий запланировано на конец года, проблем в их выполнении нет:

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2023 года, контрольное событие достигнуто.

По контрольному событию по итогам 9 месяцев 2023 года достигнуты следующие результаты:

обеспечено функционирование и поддержание в постоянной готовности региональной платформы и системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на территории Аксайского района.

По итогам 9 месяцев 2023 года исполнения плана реализации муниципальной программы достигнуто 1 контрольное событие: ранее запланированного срока – 1, в установленный срок – нет, с нарушением установленного срока – нет:

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы на 2023 год не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Аксайского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год за 9 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной записке.

Отчет исполнения плана реализации муниципальной программы Аксайского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2023 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя СП; О(Ф)О/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс. руб.
						предусмотрено муниципальной программой	Предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на 01.10.2023	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Подпрограмма 1 Пожарная безопасность									
1.1	Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение пожарного отделения	Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П.	Обеспечение противопожарного прикрытия населенных пунктов Аксайского района	01.01.2023	31.12.2023	6880,8	6880,8	5118,20	1762,6
1.2	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П.	Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров	01.01.2023	31.12.2023	14262,0 70,0*	14262,0 70,0*	7107,60 60,3*	7154,4 9,7*
1.3	Контрольное событие подпрограммы Оценка реализации планов по итогам отчетов, представленных МБУ АР	Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П. Администрация Большелогского, Грушевского, Мишкинского, Щепкинского сельских	предоставление отчетных документов на закупку 4-х комплектов специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг,	01.01.2023	31.12.2023	x	x	x	x

	«УПЧС»	поселений	косилка, погрузчик, ковш) оборудовани <sup>ем</sup> Большелогского, Грушевского, Мишкинского, Щепкинского сельских поселений						
2 Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на воде»									
2.1	Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение аварийно-спасательного подразделения	Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П.	Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	01.01.2023	31.12.2023	13108,7 172,0*	13108,7 172,0*	9526,80 108,4*	3581,9 63,6*
2.2	Основное мероприятие 2 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций и предупреждению чрезвычайных ситуаций	Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П.	Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	01.01.2023	31.12.2023	390,0*	390,0*	380,4*	9,6*
2.3	Контрольное событие подпрограммы Оценка реализации планов по итогам отчетов, представленных МБУ АР «УПЧС»	Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П.	Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств аварийно-спасательного подразделения	01.01.2023	31.12.2023	x	x	x	x
3 Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»»									

3.1	Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение единой дежурно-диспетчерской службы	Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П.	Создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб	01.01.2023	31.12.2023	11633,3	11633,3	8468,60	3164,7
3.2	Основное мероприятие 2 Мероприятия по обеспечению вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П.	Создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб	01.01.2023	31.12.2023	544,0 300,0*	544,0 300,0*	98,1 299,90*	445,9 0,1 *
3.3	Контрольное событие подпрограммы Оценка реализации планов по итогам отчетов, представленных МБУ АР «УПЧС»	Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П.	Подписание акта о проведении годового технического обслуживания ТО-2; техническое обслуживание 1 пульта управления и 376 технических устройств, проверка количества устраненных неисправностей и качества работ, выполненных организациями в соответствии с актами о проведении годового технического обслуживания ТО-2	01.01.2023	31.12.2023	x	x	x	x

4 Подпрограмма № 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Аксайского района»									
4.1	Основное мероприятие 1 Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Аксайского района	Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П.	создание информационной системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Аксайского района	01.01.2023	31.12.2023	100,0*	100,0*	0	100,0*
4.2	Основное мероприятие 2 Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Аксайского района	Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П.	обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	01.01.2023	31.12.2023	2333,7	2333,7	1586,50	747,2
4.3	Контрольное событие подпрограммы Оценка реализации планов по итогам отчетов,	Начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук В.П.	Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности региональной платформы и системы	01.01.2023	31.12.2023	x	x	x	x

	представленных МБУ АР «УПЧС»		видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области						
ВСЕГО:						49794,5	49794,5	32754,80	17039,7
в том числе внебюджетные источники:						1032,0*	1032,0*	849,0*	183,0 *

Примечание: \* - внебюджетные источники.